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项目阶段：项目前期

手动
新建

接口
创建

Excel
导入

分配

我的客户

手动
新建

接口
创建

Excel
导入

商机线索 初步接洽 确定需求产生

客户
信息

详细
需求

竞争
对手

能做

项目立项 我的项目

技术
方案

方案准备

售前阶段：CRM客户管理

商务
方案

需投标 投标

标书
购买

投标
评审

投标
保证
金

投标结果 合同

不需要投标 回款
计划

开票
记录

回款
记录

项目阶段：项目执行

也支持先合同再立项

方案设计 项目预算 项目经理展
开工作

付款
计划

收票
记录

付款
记录

马上执行

任务派工

甲方协调

采购申请

计划进度

资料归档

任务执行

采购合同

交付 竣工报告

费控报销

查库存

人工
预算

费用
预算

物料
预算

库存入库 领料发货

借款/报销 预算
扣减

竣工
报告

财务
统计

效率
统计

“人、事、时、钱、物”
5流集成

重要
文档

验收
回款

时间
控制

项目阶段：结算回款

整改
工单

阶段完成

交付 项目发货单实物发货

项目结算单非货物情况

应收清单 业务收款单

客户
对账

收款
调整

收款
记录

应收
核销

结算

应付清单

供应
商

对账

付款
调整

业务付款单

付款
记录

应付
核销

收入
统计

成本
统计

利润
统计

人工成本

材料成本

费用报销


